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Nombre del Proyecto 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Fecha de Corte: 28 de febrero de 2019 

Proyecto: 
Implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño por 
Competencias, para las personas trabajadoras del Poder Judicial 

Código: Es asignado por la Unidad  Estratégica  Portafolio de Proyectos 

Solicitud de:   

Elaboración y revisión Firmas 

Elaborado por:  
 
 

Revisado por: 
Ivannia Aguilar Arrieta, Jefa Subproceso 
Gestión del Desempeño 

 

Aprobado por: Waiman Hin Herrera  

 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

 

1. Lista y estado de productos entregables 

 

COD Productos Entregables 
Estado del 
entregable 

001 
 
002   

 Informe de resultados ejercicio 2017     
 Sensibilización y Formación de los participantes. 

Completado 
Completado 





003                             Seguimiento de la implementación de la evaluación 2018-2019 En proceso   

004 
Extensión de la implementación de la evaluación en otros circuitos 
judiciales y oficinas 

En proceso  
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2. Descripción de los porcentajes de avance del proyecto  

En atención al último informe remitido, es importante indicar que la implementación que se está desarrollando en los 
circuitos de San Carlos, Cartago y algunas oficinas de San José y Alajuela, se está trabajando en la definición y alcance de los 
indicadores de desempeño cuantitativos para los distintos puestos de trabajo, para el cual se diseñó una herramienta para 
facilitar su determinación, no obstante, estos indicadores deben respaldarse en los controles donde deben registrarse, trabajo 
que demanda de reuniones individuales con los participantes, de los cuales aún se tiene un total de 30 oficinas y despachos; 
79 clases de puesto con identificación del aporte cuantitativo por evaluar 136,  pendiente concluir por motivos de aprobación o 
validación de la persona responsable de la evaluación representan 162. Debe indicarse que se les advirtió que el plazo para 
concluir es hasta el mes de marzo, considerando que como parte de la determinación de aporte cuantitativo, el mismo se 
acompaña de registros internos para generar la evidencia del cumplimiento, y para esto se requiere fortalecer los sistemas de 
control interno de las distintas oficinas y despachos. (se adjunta cuadro) 

Avance Evaluación 

2018-2019 ( indicadores cuantitativos).xlsx
 

Adicionalmente, en función de los objetivos del Plan Estratégico y del Plan Operativo, donde se estableció la implementación 
paulatina, en razón del tamaño de la población y el cumplimiento de las etapas del sistema de evaluación del desempeño, se 
visitó el Consejo de Administración de Heredia, con el propósito de extender durante este 2019, la participación de las 
personas trabajadoras de ese circuito, no obstante, la petición no fue acogida en razón que para este año se están 
rediseñando bajo la metodología de Planificación los despachos judiciales y hasta marzo fue asignada la visita en el Consejo 
de Administración de Alajuela y en la Dirección Ejecutiva, para lograr consensuar los circuitos de interés, donde se 
desarrollaría todas las actividades, que en general representan: 

Tema Actividades 

Definición Competencias Genéricas 
Definir por parte de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, la competencia genérica a 
evaluar. 

Solicitud de puestos a evaluar Se elabora una lista de los puestos de la oficina a evaluar. 

Verificación de puestos a evaluar 

1. La Sección de Análisis de Puestos actualiza las clases de puestos y sus respectivas 
competencias. 
2. Se realiza un control cruzado de la lista de puestos elaborada por la oficina 
participante con la Relación de Puestos de la Dirección de Gestión Humana. 
2. Identificar los puestos que no son sujetos de evaluación por carecer de perfil 
competencial. 

Inclusión de Puestos en sistema informático de 
S.I.E.D. 

Se comunica a la Dirección de Tecnología de la Información, la lista de puestos 
participantes del despacho u oficina a evaluar, para su inclusión en el sistema 
informático. 

Ubicación de espacios físicos 
Organizar la logística de ubicación de espacio y coordinar agendas con las oficinas 
participantes para la realización de los talleres. 

 
Actividades, que se requieren antes de iniciar con la etapa de sensibilización y formación de los participantes. 
 
Debe tenerse presente, que, como parte de los acuerdos de Corte Plena, se ha estado trabajando en la redacción y análisis de 
la normativa vigente, para proponer un nuevo proyecto de Reglamento, según lo acordado en sesión número 20-2018, artículo 
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V, así como la revisión de los efectos de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, respecto a los componentes 
salariales de las personas trabajadoras del sector público, relacionados a la evaluación del desempeño. 
 

3. Justificación atrasos, medidas correctivas u observaciones 

 

Producto de los atrasos generados en el sistema informático y de la participación de las personas en la huelga nacional contra 

la reforma fiscal, de finales del año pasado, la medida correctiva implicó ajustar el cronograma, se tuvo que limitar el periodo de 

ejecución de la evaluación del desempeño, esto con la finalidad de alinear la finalización de este proceso y ajustar el inicio de 

la evaluación para el 2019-2020 en mayo del 2019.  

Por otra parte, resulta de interés indicar que el cronograma se tuvo que ajustar de la siguiente forma: 
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-CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN- 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS, 2019 

Inclusión de 
Indicadores  

1) Incluir los indicadores de rendimiento en el Sistema de 
Soporte Informático. 

Del 08 al 29 de 
 marzo 2019  

Comunicación de 
Planes de 
Evaluación 

2) Hacer una reunión para exponer el plan de evaluación junto 
con los indicadores de medición. 

 

3) Realizar la notificación a las personas evaluadas en el 
sistema informático. 

01 al 30 de abril 

En este período 
son tres semanas 

laborales, 
considerando el 
cierre colectivo 

por Semana 
Santa del 15 al 

19 de abril 

Inicio del periodo 
de observación y 

evaluación 

Las jefaturas deberán empezar con la observación y registro de 
las conductas observables que le sirvan para sustentar el nivel 
de calificación que otorgue al final de cada seguimiento y 
evaluación final a cada uno de sus colaboradores. 

mayo 2019 

Seguimiento 1 

1) Realizar la evaluación del período comprendido entre mayo y 
agosto, revisando cada uno de los factores a evaluar definidos 
en el plan inicial, a menos que se hayan presentado cambios en 
los indicadores.                              

01 al 30 

setiembre 2019 

 

01 al 29 de 
febrero 2020 

2) Generar el comprobante de evaluación, el cual le va a servir 
como apoyo cuando realice la reunión de 
realimentación.                                                                   

3) Agendar la reunión de realimentación 

4) Realizar la reunión de realimentación. 

5) Notificar la evaluación del desempeño. 

2) Generar el comprobante de evaluación, el cual le va a servir 
como apoyo cuando realice la reunión de realimentación.        

3) Agendar la reunión de realimentación.   

4) Realizar la reunión de realimentación. 

5) Notificar la evaluación del desempeño. 

4. Problemas presentados 
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INCONSISTENCIAS EN EL MÓDULO INFORMÁTICO DE ANÁLISIS DE PUESTOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Como se había documentado en el informe del año pasado, el módulo de Gestión del Desempeño, se dispuso ingresarlo en 
producción en SIGA-GH, en el mes de octubre al ingresar los planes de evaluación por parte del personal de Gestión del 
Desempeño, se detectaron inconsistencias respecto, de las clases de puestos cerradas en la información que fue migrada y 
que debía ser revisada por el Subproceso de Análisis de Puestos, además de puestos que no se les asoció el perfil 
competencial. 

En particular, se requirió la revisión de 88 puestos que salieron con la clase angosta cerrada; por lo que, a finales de octubre y 
principios de noviembre del año pasado, fue revisado por parte de la Sección de Análisis. 

No obstante, los compañeros de Tecnología detectaron otra situación, y que debía ser revisada con el Subproceso de Carrera 
Judicial, debido a los escalafones que se utilizan en esa sección con los puestos de la Judicatura, porque no coincidía de 
alguna manera la relación de puestos y el alineamiento de clase ancha-clase angosta. 

Otra situación adicional a los 88 puestos, se tenían 100 de puestos adicional que no tenían perfil asignado o asociado y por eso 
Gestión del Desempeño no podía generar el registro de la evaluación porque aparece como que el puesto no tiene perfil y 
luego se había encontrado una base de datos más grande de otros puestos que no están en el ejercicio controlado que tiene 
esa misma condición, es decir que no tienen perfil ligado o que tienen la clase cerrada.  

En la búsqueda de opciones de solución, se logró concretar para mediados de febrero, la revisión e inclusión por parte de la 
Sección de Análisis de Puestos, sin embargo, al cierre de mes de febrero continúan presentándose inconsistencias con 
respecto a los puestos que no tienen perfil asociado, asimismo se detectó un error en algunos de las pantallas al momento de 
ingresar la información, que está siendo modificado por los compañeros de Tecnología de la Información, considerando que el 
módulo se encuentra en producción, tiene un procedimiento de actualización diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha Porcentaje de avance 

Anterior  % 

Actual 28 de febrero 2019 8,13% 

Esperado 28 de febrero del 2019 15% 
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Nota:  

Debe considerarse que, en este caso particular, el avance se representa en función de 
las personas trabajadoras que se encuentran implementando la evaluación del 
desempeño, sea en este caso al mes de febrero tenemos 1023 personas y siendo que, 
según la relación de puestos, el total alcanza 12.577, por tanto, ese porcentaje 
indicado. No obstante, la proyección que se encuentra en etapa de planeación con el 
circuito judicial de Alajuela y otro circuito, se alcanzaría la meta, dado que se visitó el 
circuito de Heredia, pero desistió de participar en la implementación. (se adjunta oficio 
del Consejo de Administración de Heredia). Respecto al porcentaje esperado, se 
incluye la información que se tiene proyectado en el Plan Estratégico. 

11-CAH-19 Acuerdo 

del Consejo de Administración de Heredia negativa GD.rtf
 

 

 

En cuanto a los permisos que actualmente tiene esta oficina, se tienen los siguientes 
puestos: 

926 

Dirección 

de Gestión 

Humana 

Implementación de un 

Sistema de Evaluación 

del Desempeño por 

Competencias, para las 

personas trabajadoras del 

Poder Judicial 

Implementar el proceso 

administrativo de evaluación 

del desempeño, que permita 

generar información para la 

toma de decisiones y para la 

identificación de 

oportunidades de mejora de las 

personas trabajadoras. 

3 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

2 

6382 

352554 

350015 

926 

Dirección 

de Gestión 

Humana 

Implementación de un 

Sistema de Evaluación 

del Desempeño por 

Competencias, para las 

personas trabajadoras del 

Poder Judicial 

Implementar el proceso 

administrativo de evaluación 

del desempeño, que permita 

generar información para la 

toma de decisiones y para la 

identificación de 

oportunidades de mejora de las 

personas trabajadoras. 

3 

PROFESIONAL 2  

352552 

371998 

371999  

 

 


